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Shanghai Electric eröffnet Abschnitt B der Phase Fünf des MBR-Solarparks in Dubai -
17 Tage vor dem Zeitplan

Shanghai (ots/PRNewswire) -

Die Eröffnungszeremonie für den kommerziellen Betrieb von Abschnitt B der Phase Fünf im Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Solarpark (MBR Phase V) in Dubai fand am 10. Oktober am Standort statt. Die Anlage begann mit der
Stromproduktion für den kommerziellen Gebrauch 17 Tage früher als erwartet, wodurch ein weiterer Meilenstein
beim Bau der Anlage von Shanghai Electric erreicht wurde.

„Wir freuen uns, die offizielle Eröffnung des kommerziellen Betriebs von Abschnitt B der Phase Fünf des MBR-
Projekts 17 Tage früher als geplant bekanntgeben zu können", sagte Qiu Minghua, Vice General Manager von
Shanghai Electric, bei der Zeremonie. „Unser Unternehmen geht davon aus, dass die anschließende Übergabe
sowie der Baubeginn von Abschnitt C zu gegebener Zeit erfolgen werden."

Darüber hinaus sprach Omar Al-Hassan, CEO von Shuaa Energy 3, das mit der Durchführung des Projekts
zuständige Unternehmen, bei der Eröffnungszeremonie allen Parteien seine Wertschätzung und Dankbarkeit für
ihre harte Arbeit und ihre Bauleistungen aus.

Zu einem früheren Zeitpunkt des Projekts war der Bau durch die Pandemie beeinträchtigt worden, da die Preise
für Rohstoffe, Arbeitskräfte und Transportmittel gestiegen waren und die Photovoltaik-Module (PV) nicht
fristgerecht an den Standort geliefert werden konnten. Um diese Hindernisse zu überwinden, wurde ein
Krisenteam aus Wirtschaftsfachleuten zusammengestellt, das die Probleme mit allen beteiligten Parteien lösen
sollte. Nach mehreren Gesprächsrunden erzielten Shanghai Electric und die relevanten Parteien eine Vereinbarung,
die den Weg zum Weiterbau ebnete, und der vereinbarte Fertigstellungstermin nicht nur eingehalten, sondern
sogar übertroffen werden konnte.

Im Juli 2022 wurden die Lieferungen einiger Modul-Chargen erneut verzögert. Daraufhin wurde ein Team
mobilisiert, um die Arbeiten zu beschleunigen. Da das Team rund um die Uhr im Einsatz war, konnte die verlorene
Zeit im Laufe einiger Wochen aufgeholt werden. Nach 13 Tagen mit Zuverlässigkeits- und Leistungstests wurde
die Ausrüstung im Abschnitt B vom lokalen Stromnetzbetreiber genehmigt und 17 Tage früher als geplant offiziell
in Betrieb genommen, was einen weiteren wichtigen Meilenstein für die Phase Fünf der MBR-Projekts darstellt.

Das Projekt ist in drei Abschnitte unterteilt: A, B und C, die jeweils eine Leistung von 300 MW liefern. Abschnitt A
wurde im Juli 2021 in Betrieb genommen. Die Planung für Abschnitt C ist vorläufig abgeschlossen, so dass die
Vorbereitungen für den Bau, einschließlich der Lieferung der Ausrüstung und der Verlegung der Erdkabel, in vollem
Gange sind.

Die für die Durchführung des Projekts Verantwortlichen erklärten, dass sie weiterhin alles Notwendige tun
werden, um die Herausforderungen zu bewältigen, die bei der Durchführung von Abschnitt B aufgetreten sind, wie
z. B. die durch die Auswirkungen der Pandemie verursachten Probleme, einschließlich Personalfragen, damit die
Inbetriebnahme und die Aufnahme des kommerziellen Betriebs von Abschnitt C so bald wie möglich erfolgen kann.

Informationen zu Shanghai Electric

Die Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) ist ein erstklassiger Hersteller von
High-End-Anlagen, der sich auf intelligente Energie, intelligente Fertigung und intelligente Infrastrukturen
konzentriert, um grüne und intelligente Systemlösungen für die Industrie anzubieten. Shanghai Electric Group
Company Limited ist weltweit in Branchen wie neue Energie, effiziente saubere Energie, industrielle
Automatisierung, medizinische Geräte und Umweltschutz vertreten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1917363/image_1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-eroffnet-abschnitt-b-der-
phase-funf-des-mbr-solarparks-in-dubai--17-tage-vor-dem-zeitplan-301646301.html

Pressekontakt:

https://mma.prnewswire.com/media/1917363/image_1.jpg
https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg
https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-eroffnet-abschnitt-b-der-phase-funf-des-mbr-solarparks-in-dubai--17-tage-vor-dem-zeitplan-301646301.html


Jocelyn Zhou,
+86(21)33261246,
zhouhj6@shanghai-electric.com

Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/de/pm/100068979/100896341 abgerufen werden.

https://www.presseportal.ch/de/pm/100068979/100896341

	Shanghai Electric

